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PROJEKTUPPGIFTER OCH STATUS

Diarienummer Projekttitel

2015-01308 RASK Rationell Analys av Skruvförband

Projektledare Koordinerande projektpart (Koordinator)

Fredrik Stig 556555-8193 SEMCON SWEDEN AB

Semcon Sweden AB

Vinnovas handläggare Administratör på Vinnova

Maria Öhman Lena Dalsmyr

Startdatum Slutdatum

2015-08-10 2017-08-10

Startdatum för aktuell period Slutdatum för aktuell period

2016-02-01 2016-07-31

Skicka in senast Vinnovas bidrag totalt

2016-09-16 1 435 950 kr

Progress sedan förra rapporteringstillfället *
AP1 framtagande av nya guidelines för brottvillkor för skruvade kompositer: Ramverket för

Meso-modelleringen är i sin slutfas och brottvillkorforskningen ska ta vid. 

AP2 pre-processnings modul: Altair har utvecklat en mjukvara (en modul till Altairs existerande

mjukvara HyperMesh) som utifrån den ursprungliga globala geometrin automatgenererar en

detaljerad lokal FE-modell av ett eller flera skruvförband. Denna finns som beta-version och

har testats av projektparterna.

AP3 - verifiering: Scania har slutfört sitt exjobb om timmerbankar (balkarna som håller timret

på plats på en timmerbil) där om vikten sänktes med 36% och kompositbankarna ansågs

ekonomiskt försvarbara vinsterna översteg de ökade tillverkningskostnaderna. Saab och

Scania har också färdigställt olika typer av demonstrationsprovkroppar. Scania har påbörjat sin

provning och Saab ska med LiU påbörja sin under hösten. 

AP4 projektledning och disseminering:

Alla rapporter till Vinnova har skrivits (bas- och lägesrapporter). Inga preliminära resultat är

publicerade.
900 / 1500 tecken

Hur följer projektet tidplanen *
AP1: ligger ca 4-5 månader efter tidplanen. Dock är projektet planerat ´framtungt´ så att det

finns ett halvår som reserv i slutet på projekttiden. 

AP2: Ligger väl i tid.

AP3: Ligger väl i tid.
160 / 1500 tecken

Måluppfyllelse och bidrag till effekter *

 Lägesrapport till Vinnova



Projektet arbetar mot två av LIGHTers mål. Det första '20% kortare utvecklingstid för lätta

strukturer' adresseras genom att utveckla verktyg för skruvförbandsdimensionering av

kompositer. Det andra målet som adresseras är '20% viktminskning genom möjligheter att

blanda material' genom att forska på hur skruvförband mellan komposit och metall bättre och

mer noggrant kan simuleras.

Det första målet anser jag är till ca 85% uppfyllt, då en beta version av mjukvaran är släppt

och utvärderad. En slutgiltig version ska skapas under hösten. Verktyget ger minst 80%

tidsbesparing vid 3D-modellering av kompositförband. 

Måluppfyllelsen av det andra målet (om noggrannheten i beräkning av skruvförband med minst

en part som är komposit) skattas till 40%. Ett ramverk för generering av FE-modeller är

utvecklats, men forskningen på villkoren har inte påbörjats. Dock har verifieringsarbetet i AP3

påbörjats och kommit en bra bit på väg.

Ett mindre officiellt mål för Scania är att lära sig mer om fiberkompositer och möjligheterna till

att simulera skruvade fogar. Som nämnts ovan har Scania har framgångsrikt genomfört ett

exjobb inom området vilket bidrar till detta mål.
995 / 1500 tecken

Länkar till externa webbsidor

URL
 

0 / 250 tecken

Beskrivning

0 / 100 tecken



SÄRSKILDA VILLKOR
Särskilt villkor

1.Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom det
strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt.

Kommentarer

Projektet var representerat (av Semcon) vid LIGHTers seminarium om industrinytta den 10:e

maj 2016 i Göteborg, där en kort presentation om projektet hölls.

133 / 1500 tecken

Särskilt villkor

2, Följande villkor ersätter § 7.3 i de allmänna villkoren:
Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts med stöd från det
strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt, en gemensam satsning av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Med
offentliggörande avses t.ex. publicering oavsett medium och muntliga presentationer.

Kommentarer

Delresultaten har inte presenterats ännu på någon konferens eller via någon vetenskaplig

artikel.

85 / 1500 tecken

Anvisningar och rekommendationer

1. Projektet ingår inom det Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt och projektet ska samverka med programkontoret för

programmet i genomförandet. 2. I samband med lägesrapporteringen till VINNOVA ska läget i den aktuella etappen (inklusive

avstämning i förhållande till delmål och eventuella milstolpar) tydligt redovisas. För avklarad etapp ska resultat och

(del)måluppfyllelse beskrivas. Utfallet kan påverka utbetalningsplan och beviljning.



UPPARBETADE KOSTNADER
Nedan ska upparbetade, faktiska projektkostnader fyllas i för redovisningsperioden.

Kostnaderna ska fyllas i för den koordinerande projektparten (koordinatorn) och övriga projektparter. Om
redovisningsperioden går över ett årsskifte ber vi dig fylla i kostnaderna i två kolumner då vi behöver veta fördelningen per
kalenderår. 

De förifyllda siffrorna i kolumnen "Budget" är hämtade från vyn "Projektparter, budget och finansiering" för aktuellt projekt.

 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2016-02-01

2016-07-31

2015-08-10

2016-07-31

2015-08-10

2017-08-10 kr %

Personalkostnader 380 723 702 677 1 758 313 1 055 636 60.0%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 220 000 220 000 100.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 37 500 75 000 85 000 10 000 11.8%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 7 407 27 473 135 000 107 527 79.6%

Indirekta kostnader 159 372 274 745 676 687 401 942 59.4%

Totala kostnader 585 002 1 079 895 2 875 000 1 795 105 62.4%

Totalt

 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2016-02-01

2016-07-31

2015-08-10

2016-07-31

2015-08-10

2017-08-10 kr %

Personalkostnader 104 738 209 835 261 538 51 703 19.8%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 37 500 75 000 75 000 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 3 188 8 097 25 000 16 903 67.6%

Indirekta kostnader 44 888 76 416 78 462 2 046 2.6%

Totala kostnader 190 314 369 348 440 000 70 652 16.1%

SEMCON SWEDEN AB

Totalt för hela projektet

 

Koordinerande projektpart (koordinator)

 

Semcon Sweden AB (556555-8193)



 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2016-02-01

2016-07-31

2015-08-10

2016-07-31

2015-08-10

2017-08-10 kr %

Personalkostnader 102 988 128 738 184 616 55 878 30.3%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 2 500 2 500 25 000 22 500 90.0%

Indirekta kostnader 27 212 34 937 55 384 20 447 36.9%

Totala kostnader 132 700 166 175 265 000 98 825 37.3%

Altair Engineering AB

 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2016-02-01

2016-07-31

2015-08-10

2016-07-31

2015-08-10

2017-08-10 kr %

Personalkostnader 89 775 179 824 545 161 365 337 67.0%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 10 000 10 000 100.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 10 000 10 000 100.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 1 719 12 159 25 000 12 841 51.4%

Indirekta kostnader 52 262 97 818 299 839 202 021 67.4%

Totala kostnader 143 756 289 801 890 000 600 199 67.4%

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN

Projektparter

 

 

ALTAIR ENGINEERING AB, Göteborg (556488-6579)

Farkost och Flyg (202100-3054)



 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2016-02-01

2016-07-31

2015-08-10

2016-07-31

2015-08-10

2017-08-10 kr %

Personalkostnader 5 277 11 873 51 614 39 741 77.0%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 10 000 10 000 100.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 997 10 000 9 003 90.0%

Indirekta kostnader 1 605 3 831 28 386 24 555 86.5%

Totala kostnader 6 882 16 701 100 000 83 299 83.3%

Linköpings universitet

 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2016-02-01

2016-07-31

2015-08-10

2016-07-31

2015-08-10

2017-08-10 kr %

Personalkostnader 19 040 41 194 300 000 258 806 86.3%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 3 720 25 000 21 280 85.1%

Indirekta kostnader 8 160 14 806 90 000 75 194 83.5%

Totala kostnader 27 200 59 720 415 000 355 280 85.6%

SAAB Aktiebolag

 

 

IEI (202100-3096)

SAAB Aerostructures, DDB-TN (556036-0793)



 Upparbetade
kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2016-02-01

2016-07-31

2015-08-10

2016-07-31

2015-08-10

2017-08-10 kr %

Personalkostnader 58 905 131 213 415 384 284 171 68.4%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 200 000 200 000 100.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0 25 000 25 000 100.0%

Indirekta kostnader 25 245 46 937 124 616 77 679 62.3%

Totala kostnader 84 150 178 150 765 000 586 850 76.7%

Scania CV Aktiebolag

 

Scania CV AB (556084-0976)



BILAGOR
Här kan du ladda upp bilagor.

För ett stort antal av våra beslut finns särskilda krav på rapportering. Dessa framgår i så fall av beslutsmeddelandets
särskilda villkor. Mallar till läges- och slutrapportering för utlysningar med särskilda rapporteringskrav finns på
Rapportmallar

Ej obligatoriska bilagor

Uppdaterad projektbeskrivning

Uppdaterade CV's, (flera) möjligt

Övrig bilaga

 

http://www.vinnova.se/rapportmallar


FÖRHANDSGRANSKA OCH SKICKA IN

Inskickad av

Förnamn

Fredrik  

Efternamn

Stig  

E-postadress

fredrik.stig@semcon.com

Universitet/Högskola/Institut/Företag etc

 

fredrik.stig@semcon.com
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